



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Warmii i Mazurach

środowisko – doświadczenie – innowacyjność



Najczęściej popełniane błędy
w dokumentacji inwestycyjnej
i rozliczeniowej inwestycji realizowanych
w ramach RPO WiM

WFOŚiGW w Olsztynie

Perspektywa 2007-2013

- ✓ IW PO IiŚ dla Osi I „Gospodarka wodno-ściekowa” oraz Osi II „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi” – 27 projektów, kwota dofinansowania z Funduszu Spójności 558,8 mln zł
- ✓ IP RPO WiM dla Osi 6 Środowisko przyrodnicze – 277 projektów, kwota dofinansowania 380,4 mln zł



WFOŚiGW w Olsztynie

Perspektywa 2014-2020

- ✓ IP RPO WiM dla 5 Działań w ramach Osi 4 Efektywność energetyczna i Osi 5 Środowisko przyrodnicze – alokacja ok. 906 mln zł



Etap przygotowania inwestycji

Etap przygotowania inwestycji

- ✓ **nieprzemyślane** projekty
- ✓ **zła chronologia** zdarzeń / decyzji, np. decyzja o warunkach zabudowy => decyzja środowiskowa => pozwolenie na budowę
- ✓ **nieprawidłowa procedura postępowania** ws oddziaływania na środowisko lub brak decyzji środowiskowej
- ✓ **brak decyzji administracyjnych**, w tym np. decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego, pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatora zabytków
- ✓ brak tzw. **efektu zachęty** – beneficjent wystąpił z wnioskiem o przyznanie pomocy publicznej przed rozpoczęciem prac nad projektem lub działaniem (aukcje !)
- ✓ **nieprawidłowe przeprowadzanie postępowań** o udzielenie zamówień (w tym w trybie konkurencyjnym)
- ✓ brak lub **niepotwierdzony** (nierealny) **montaż finansowy**

Etap przygotowania inwestycji

- ✓ **błędnie** przygotowany wniosek o dofinansowanie, w tym np.:
- niespójność wersji papierowej i elektronicznej
 - niespójności, brak wymaganych danych i błędy w poszczególnych polach wniosku i załącznikach (uwaga => wskaźniki / działki !)
 - zakres projektu jest niezgodny z tematem priorytetu lub rodzajem projektów określonym w danym SzOOP
 - niekompletne załączniki lub ich brak (w tym np. deklaracji organów, Studium Wykonalności, aktywnego arkusza kalkulacyjnego do analizy finansowej)
 - źle zdefiniowane projekty partnerskie
 - brak wykazanych powiązań między przedsiębiorcami
 - niezgodność z kosztami kwalifikowanymi (w tym m.in. możliwość odzyskania podatku VAT)

Etap realizacji inwestycji

Etap realizacji inwestycji

- ✓ **nieprawidłowe przeprowadzanie postępowań** o udzielenie zamówień (w tym w trybie konkurencyjnym)
- ✓ zmiany w **sposobie i zakresie realizacji** inwestycji, m.in. prawo budowlane vs. umowa o dofinansowanie
- ✓ błędy w **ewidencji i dokumentacji księgowej** projektu
- ✓ błędy w zakresie **informacji i promocji** projektu

Etap realizacji inwestycji

- ✓ **błędnie** przygotowany wniosek o płatność, w tym np.:
 - niespójności przedkładanych dokumentów z wnioskiem o dofinansowanie
 - brak lub niewłaściwe dokumenty finansowe
 - błędy w opisach dokumentów finansowych
 - przedstawianie wydatków, które są niekwalifikowalne, np. nie są związane z realizacją projektu lub nie mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o dofinansowanie
- ✓ **Uwaga: wniosek składany jest w wersji elektronicznej !!!**

Planowane konkursy w 2017 r.

4.1	Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	marzec 2017	40,9 mln euro
4.2	Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP	marzec 2017	8,8 mln euro
5.1	Gospodarka odpadowa	marzec 2017	4,4 mln euro
5.2	Gospodarka wodno-ściekowa	luty 2017	12,1 mln euro
5.3	Ochrona różnorodności biologicznej	marzec 2017	20,8 mln euro



Zapraszamy !!!